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Pautas del programa de rehabilitación de viviendas 
ocupadas por sus propietarios 
Propósito del programa 
Ayudar a la recuperación a largo plazo del derecho de agosto de 2020, ayudando a los hogares 
de ingresos bajos a moderados (en adelante, LMI) ocupados por sus propietarios a reparar las 
deficiencias exteriores y, en algunos casos, interiores de las viviendas sufridas a causa del 
desastre, mediante una asistencia de rehabilitación no sustancial y promoviendo viviendas más 
resilientes mediante las prácticas de modernización de edificios ecológicos del HUD. 

Historial de versiones 

Versión Fecha Descripción resumida 

1.0  Lanzamiento de la ronda 1  
1.1 21 de junio de 2022 Supresión de redundancias del Manual combinado de 

políticas y procedimientos. 
   
   

 
Administración 
Este programa es administrado por la Autoridad de Desarrollo Económico de Iowa (en 
adelante, la IEDA). La IEDA es una agencia estatal que administra las Subvenciones en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario y la Recuperación ante Desastres (en adelante, CDBG-DR) 
emitidas al estado de Iowa por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante, 
el HUD) de los Estados Unidos. Las actividades administrativas están dirigidas por el Líder del 
Equipo de Recuperación ante Desastres de la IEDA y por miembros de los equipos de 
Recuperación ante Desastres y de los Programas Federales.  

Fondos disponibles  

Programa Presupuesto Condado de Linn  

Condados de 
Marshall, Tama y 

Benton 
Rehabilitación de hogar 
ocupado por el 
propietario 

$2.500.000 $2.500.000 $0 

 
Solicitantes elegibles  
Las unidades del gobierno local general (UGLG) son las que reúnen los requisitos para recibir 
estos fondos. Esto incluye todos los gobiernos municipales, tribales y de condado del condado 
de Linn. El 100 % de los fondos del programa se asignarán al área Más Afectada y Desfavorecida 
(en adelante, MID) del HUD (condado de Linn).  



 

 

2 

Rondas de solicitud  
Ronda 1: La IEDA comenzará a recibir solicitudes de $2.500.000 en asistencia de rehabilitación 
de hogares ocupados por sus propietarios el 30 del enero de 2023 y se recibirán solicitudes en 
IowaGrants hasta el 24 del marzo de 2023 a las 11:59 p. m., hora central. Esta primera ronda 
permitirá al Estado establecer un proceso de revisión competitivo, evaluar la capacidad de 
rehabilitación de las áreas MID y apoyar los mercados inmobiliarios locales. Si no se afectan 
todos los fondos, se establecerán rondas futuras, a no menos de una ronda por año, hasta que 
los fondos de este programa se agoten en su totalidad. Actualmente, el Estado prevé prestar 
asistencia para la rehabilitación de 50 hogares durante la vigencia de este programa. 

Talleres de solicitud  
Fecha del taller de solicitud de la ronda 1:   1 de febrero de 2023 

Objetivo nacional y actividades elegibles 
Este programa está diseñado para cumplir con el objetivo nacional de Ingresos Bajos a 
Moderados y de Necesidad Urgente. El programa puede utilizar el objetivo nacional de Necesidad 
Urgente para brindar asistencia a los solicitantes elegibles afectados por un desastre con 
ingresos superiores al 80 % del ingreso medio del área y hasta el 120 por ciento de los ingresos 
medios del área. 

Vinculación con el desastre  
Este programa aborda las necesidades no cubiertas relacionadas con el desastre al brindar 
asistencia para la rehabilitación de viviendas a hogares con ingresos bajos a moderados (LMI) y 
con ingresos superiores con una necesidad urgente de reparar las deficiencias sufridas por el 
derecho de agosto de 2020 más de 2 años después del desastre.  

Requisitos del programa  
La intención de este programa es ayudar a los propietarios de viviendas a recuperarse del 
derecho de agosto de 2020 en el área MID del HUD con una asistencia de rehabilitación no 
sustancial. La asistencia federal incluye numerosos requisitos relacionados con la asequibilidad, 
la construcción de viviendas y la administración de proyectos.  

La IEDA buscará otorgar fondos del programa a una amplia gama de vecindarios y comunidades 
a fin de no concentrar la asistencia del CDBG-DR en un área singular. La IEDA también buscará 
otorgar asistencia de rehabilitación a una variedad de tipos de viviendas para ofrecer una 
variedad de opciones de rehabilitación, incluidas opciones para personas con discapacidades.  

La IEDA otorgará subvenciones a ciudades, condados o tribus del condado de Linn. Se puede 
brindar asistencia a hogares con Ingresos Bajos a Moderados (LMI) o con Necesidad Urgente 
(UN) de ingresos. Los hogares LMI son aquellos que representan el 80 % o menos de los 
ingresos medios del área del condado en la que viven. Los hogares UN son aquellos que 
representan más del 80 % de los ingresos medios del área del condado en la que viven. Las 
verificaciones de ingresos deben completarse de acuerdo con CFR 24 5.609 (Parte 5, Ingresos 
Anuales). Las verificaciones de ingresos son válidas durante 12 meses a partir de la fecha en 
que se complete la verificación. Para ser subvencionados en el marco de este programa, los 
hogares UN no pueden ganar más del 120 % del ingreso medio de la zona.  
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Propiedad de vivienda. El propietario asistido debe ser el titular de la vivienda en el momento 
de la presentación de la solicitud a la IEDA por parte de la ciudad, el condado o la tribu. Por 
ejemplo, la titularidad puede demostrarse con un derecho de dominio pleno sobre la propiedad o 
una tenencia de la propiedad por un plazo de 99 años.  

Las propiedades residenciales que contengan negocios y/o cualquier tipo de unidad de 
alquiler no son elegibles para recibir asistencia.  

Todas las propiedades deben ser la residencia principal verificada del hogar asistido. No 
se permiten segundas residencias. La segunda residencia se define como una vivienda que no 
es la residencia principal del propietario, el inquilino ni ningún ocupante en el momento del 
desastre o al momento de solicitar la asistencia del CDBG-DR. Este programa no financiará 
segundas residencias y todas las viviendas construidas deben ser la residencia principal de un 
hogar LMI. 

El período de ocupación será de 2 años para las unidades de vivienda unifamiliar (de 1 a 
4 unidades en una parcela). Los montos de la asistencia de rehabilitación por unidad se 
registrarán como hipotecas condonables con una tasa mensual decreciente y estarán sujetos a 
quita si la unidad de vivienda se vende durante el período de ocupación.  

La rehabilitación no sustancial significa que los costos de rehabilitación no pueden cubrir ni 
superar el 50 % del valor de la vivienda antes del desastre.  

La rehabilitación de viviendas ocupadas por sus propietarios no estará sujeta a los requisitos 
salariales vigentes de la Ley Federal Davis Bacon según el Apéndice II-6 del Manual del HUD 
1344.1 Rev. 2.  

Si bien las subvenciones de rehabilitación de este programa están limitadas a $50.000 por unidad 
de vivienda, todos los sitios del proyecto que reciban más de $200.000 en asistencia del HUD 
(incluidos, entre otros, los derechos CDBG, HOME y CDBG-DR) están sujetos al Artículo 3. Si 
el CDBG-DR se combina con otro tipo de asistencia del HUD y supera los $200.000 en una 
vivienda en particular, el sitio del proyecto deberá cumplir con el Artículo 3.  

Normas de rehabilitación 

Todas las unidades deberán rehabilitarse de acuerdo con todos los códigos y normas de 
construcción adoptados y aplicados a nivel local. A falta de códigos y normas de construcción 
adoptados o aplicados a nivel local, se aplicarán los requisitos de las normas mínimas de 
rehabilitación de viviendas de Iowa, desarrolladas por la Autoridad Financiera de Iowa y el código 
de construcción del Estado. Consulte el enlace para obtener más información: 
https://www.iowafinance.com/content/uploads/documents/MinimumHousingRehabilitationStand
ards.pdf.   

Todas las unidades asistidas deben cumplir con la Lista de Verificación para la 
Modernización de Edificios Ecológicos del CPD del HUD adaptada por la IEDA.  Esto se 
gestionará a través del programa de Calles Verdes de Iowa.  La lista de verificación se puede 
ver en la página web de Políticas y Procedimientos de Recuperación ante Desastres. 

Todas las unidades deben construirse fuera del área cartografiada de llanura aluvial con 
probabilidad de una nueva inundación del 1 %. No se concederán excepciones a la restricción 
del área cartografiada de llanura aluvial con probabilidad de una nueva inundación del 1 %, 

https://www.iowafinance.com/content/uploads/documents/MinimumHousingRehabilitationStandards.pdf
https://www.iowafinance.com/content/uploads/documents/MinimumHousingRehabilitationStandards.pdf
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mientras que la IEDA priorizará las rehabilitaciones en las unidades fuera del área cartografiada 
de llanura aluvial con probabilidad de una nueva inundación del 0,2 %. 

Este programa ayudará a las casas prefabricadas solo si se cumplen todos los criterios 
siguientes:  

 La casa prefabricada se construyó después de 1976 
 Está fijada permanentemente a una base permanente construida en el sitio y se le ha 

quitado el enganche de remolque y el tren de rodaje.  
 El propietario es propietario del terreno en el que se instaló la casa prefabricada  
 La comunidad grava a la casa prefabricada con impuestos a bienes raíces (bienes 

inmuebles)  
Todas las unidades de vivienda asistida deben estar conectadas a los servicios públicos en 
el momento de la finalización, incluidos el agua municipal, el alcantarillado y la conexión 
disponible a banda ancha. No se aceptarán solicitudes que propongan conexiones a pozos o 
fosas sépticas. 

La IEDA reembolsará los fondos por los costos reales incurridos hasta el importe de adjudicación 
de CDBG-DR.  Las solicitudes de reembolso se presentarán a través de IowaGrants.  El 
subreceptor mantendrá un archivo de todos los documentos justificativos de las reclamaciones, 
facturas, pagos y aprobaciones.   

Las reclamaciones deberán presentarse cada 6 meses.  La ayuda de CDBG-DR se puede retirar 
en medio de la construcción con la documentación justificativa de los costos incurridos 
presentada con la reclamación en IowaGrants.  La disposición final para el reembolso solo se 
concederá una vez que la información de “Recopilación de Datos Demográficos” se haya 
completado en IowaGrants.  

Se retendrá el 10 % de los fondos concedidos como retención hasta que el 100 % de todas las 
facturas con todos los costos reclamados se presenten en IowaGrants, se revisen y se aprueben. 
El subreceptor, en coordinación con el administrador de la subvención, reducirá la cantidad 
solicitada a IowaGrants por la retención para que la reclamación se pague en su totalidad.  

Una vez que el cierre y el cumplimiento se hayan completado, el subreceptor reclamará el 10 % 
final y la IEDA emitirá el pago.  

Todos los contratistas y los datos del contrato deben presentarse para la autorización del 
contratista en IowaGrants.  Todos los trabajos de construcción deben estar registrados en un 
contrato escrito y ejecutado.  Todos los contratistas deben estar registrados para trabajar en el 
Estado de Iowa.  

Todos los propietarios beneficiarios deben recibir y firmar la recepción de la Lista de 
Verificación de Fraude de Contratistas del Fiscal General de Iowa antes del inicio.  

No se permitirá la duplicación de beneficios (DOB).  Los subreceptores, en coordinación con 
sus administradores de subvenciones, completarán toda la documentación de DOB necesaria de 
acuerdo con los requisitos de la Política de DOB señalados en el Manual de Políticas y 
Procedimientos Combinados de CDBG-DR.  

Los subreceptores deben celebrar una reunión previa con el contratista adquirido y hacer que 
cada contratista firme el Formulario de Garantías del Contratista proporcionado por la IEDA. 
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Los subreceptores deberán seguir los requisitos federales de contratación detallados en el 
Manual Combinado de Políticas y Procedimientos de CDBG-DR para proyectos CDBG-DR y en 
2 CFR Parte 200. Toda contratación realizada por el subreceptor debe cumplir con la política de 
contratación del Manual Combinado de Políticas y Procedimientos de CDBG-DR. 

Todos los contratos de construcción que se obtengan a través de los proyectos adjudicados 
deben cumplir con los requisitos de fianza indicados en la Política de contratación del Manual 
Combinado de Políticas y Procedimientos de CDBG-DR.  

Todos los proyectos deben tener un costo razonable.  Los subreceptores determinarán la 
razonabilidad de los costos del proyecto a través de los procesos competitivos de comparación, 
revisión y selección de solicitudes, y podrán obtener la verificación de terceros caso por caso.  
Por lo tanto, las ofertas deberán ser completas y precisas para su evaluación.  

Los subreceptores deberán presentar fotos del antes y el después de cada rehabilitación.  

El subreceptor mantendrá los procedimientos de seguridad designados por las leyes federales y 
estatales para la construcción de nuevos edificios.  

Puntualidad  

El director del proyecto de la IEDA hará un seguimiento de todos los proyectos en la evaluación 
anual de riesgos para comprobar su puntualidad en la finalización.  Los límites de discrepancia 
presupuestaria son los siguientes para un proyecto de 2 años:  

Año  Gasto previsto Discrepancia  

Año 1 50 % 40 % 

Año 2 100 % 10 % 
 

Los límites de discrepancia presupuestaria para un proyecto de 3 años son los siguientes:  

Año  Gasto previsto Discrepancia  

Año 1 33 % 60 % 

Año 2 67 % 40 % 

Año 3 100 % 10 % 
 

Estos plazos se revisaron a la baja con respecto al plazo de 6 años que figura en las 
certificaciones aprobadas por el HUD para reflejar el menor lapso de tiempo.  

Si el diferencial de gasto es superior al límite indicado, el director del proyecto determinará el 
motivo revisando los informes narrativos o métricos actuales para determinar si el gasto es 
razonable en relación con el estado de las tareas y los entregables.  El director del proyecto 
también determinará si los retrasos en el gasto o en la finalización de los entregables/tareas 
pueden tener un impacto negativo en el proyecto.  Si la discrepancia en el gasto o el progreso se 
considera razonable, el director del proyecto seguirá supervisando los gastos.  

Si el director del proyecto tiene inquietudes sobre la discrepancia en los gastos o el estado de 
los entregables/tareas del proyecto, o si el beneficiario ha informado de una discrepancia en los 
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gastos durante 2 años consecutivos, el director del proyecto consultará con el Líder del Equipo 
de Recuperación ante Desastres para determinar los pasos a seguir.  Se tomará una de las 
siguientes medidas:  

 Se modificarán las previsiones de gasto anuales.  
 El director del proyecto seguirá supervisando el estado del proyecto.  
 Se celebrará una reunión con la gerencia del socio.  El socio presentará una proyección 

presupuestaria trimestral revisada o un plan para superar el retraso.  
 Se rescindirá el acuerdo. 

 

Montos de asistencia  
Este programa está disponible tanto para los hogares LMI como para los UN. Consulte las tablas 
siguientes para obtener un desglose de las recompensas máximas por unidad:  

Subvención mínima: 

Rehabilitación intensiva 
Reducción del 

riesgo de plomo  Entrega del proyecto 
$24.999 $17.001 $8000 

 

Subvención máxima: 

Rehabilitación intensiva 
y costos de plomo** Entrega del proyecto 

$42.000 $8000 
 

Los montos de la asistencia se otorgan como un préstamo condonable con una tasa mensual 
decreciente de 2 años sujeto a quita si la vivienda se vende dentro del período de ocupación de 
2 años. 

**- La IEDA considerará excepciones para permitir un aumento de las subvenciones por encima 
de los $50.000 si la solicitud se presenta de acuerdo con la Política de Excepciones de este 
programa. La IEDA puede conceder la excepción si hay fondos suficientes en la ronda de 
financiación para financiar todas las solicitudes de rehabilitación del LMI que reúnan los requisitos 
o si existe una necesidad particularmente fuerte de rehabilitación, como lo demuestra la 
documentación de respaldo de la ciudad/condado/tribu subreceptora. La IEDA concederá una 
excepción a los costos máximos de rehabilitación intensiva y reducción del peligro de plomo si la 
ciudad/condado/tribu solicitante reduce su participación en la entrega del proyecto para mantener 
los costos totales del proyecto en $50.000 o menos y el aumento no resulta en que la asistencia 
alcance o supere el 50 % del valor de la vivienda antes del desastre.  

Actividades de rehabilitación elegibles 
Todas las actividades de rehabilitación de este programa deben abordar las deficiencias 
incurridas como resultado del derecho de agosto de 2020, según lo verificado por un inspector 
de viviendas. Las reparaciones deben realizarse dentro del mismo espacio de la estructura, la 
acera, el camino de entrada, el estacionamiento u otra área urbanizada dañados. Las actividades 
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de rehabilitación exterior e interior serán elegibles si un inspector de viviendas certificado puede 
atribuir los daños al derecho de agosto de 2020.  

Todas las actividades deben completarse de acuerdo con la Lista de Verificación para la 
Modernización de Edificios Ecológicos del CPD del HUD (implementada por la IEDA). Consulte 
el siguiente enlace para ver la lista de verificación: 
https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CPD-Green-Building-Retrofit-Checklist.pdf. 
Esto se gestionará a través del programa Calles Verdes de Iowa. 

La lista de verificación también se incluye como Apéndice A de estas pautas del programa.  

Las actividades de rehabilitación deben tener como resultado que el hogar esté en 
condiciones decentes, seguras y sanitarias (DSS) una vez finalizadas las actividades de 
rehabilitación. Si la vivienda no cumple con los estándares DSS del HUD incluso después de la 
rehabilitación en el marco de este programa, el subreceptor (ciudad/condado/tribu) puede 
solicitar fondos adicionales mediante una excepción; sin embargo, todas las viviendas deben 
dejarse después de la rehabilitación en condiciones DSS para que se considere que reúnen los 
requisitos para este programa. Todos los hogares deberán someterse a una inspección utilizando 
las Normas Mínimas de Rehabilitación de Viviendas de Iowa, desarrolladas por la Autoridad 
Financiera de Iowa (si la comunidad tiene menos de 15.000 residentes y carece de un código de 
construcción obligatorio), y el Formulario HUD 52580 (7/2019), que se adjunta al final de estas 
pautas del programa como Apéndice B, de la Lista de Verificación de Inspección del Programa 
Vale de Elección de Vivienda del HUD.  

Si tiene otras preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, póngase en contacto con el director 
del proyecto de recuperación ante desastres de este programa, Jacob Levang, por correo 
electrónico a Jacob.Levang@IowaEDA.com.  

Actividades de rehabilitación no elegibles 
Las actividades no elegibles de este programa incluyen: 

Actividades no elegibles Actividades no elegibles  
Eliminar canaletas sin sustituirlas por otras 

nuevas  
Agregar capas adicionales de tejas a los 

techos  

Instalar porches, plataformas o escaleras 
exteriores donde no haya ninguno o donde 

no haya ninguno antes del derecho  
Excavar en sótanos  

Reconfigurar la ubicación de puertas y 
ventanas, a menos que esté de acuerdo con 
la Lista de Verificación para la Modernización 

de Edificios Ecológicos del CPD del HUD 

Instalar nuevas aceras donde actualmente no 
haya ninguna, o donde no haya ninguna 

antes del derecho, a menos que permita la 
accesibilidad a un propietario de vivienda 

discapacitado o anciano 

Rehabilitación sin vínculos con el derecho  Remodelación cosmética  

 

https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CPD-Green-Building-Retrofit-Checklist.pdf
mailto:Jacob.Levang@IowaEDA.com
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Si tiene otras preguntas sobre los requisitos de inelegibilidad, póngase en contacto con el director 
del proyecto de recuperación ante desastres de este programa, Jacob Levang, en 
Jacob.Levang@IowaEDA.com.  

Razonabilidad de costos  
Todos los proyectos seleccionados deben tener un costo razonable. Una vez que se haya 
otorgado la adjudicación y se haya seleccionado y verificado a los propietarios, los subreceptores 
deberán presentar a la IEDA las especificaciones de la oferta del proyecto para cada propiedad, 
incluida una revisión del costo razonable. Las ofertas que no superen el 15 % de la estimación 
se consideran razonables. Si las ofertas superan el 15 % de la estimación, el subreceptor debe 
ajustar el alcance del trabajo y volver a ofertar el proyecto o solicitar la aprobación a la IEDA con 
una explicación y un análisis de la razonabilidad de los costos para que se apruebe la aceptación 
de las ofertas tal como se recibieron.  

El análisis de costos razonables debe ser realizado por un miembro del personal o contratista 
calificado. Esto puede basarse en ofertas anteriores de alcance similar y en tarifas de mercado 
para reparaciones similares en la zona.  

Reglas principales  
Todas las unidades financiadas en el marco de este programa están sujetas a los requisitos de 
las regulaciones Federales de Viviendas Sin Plomo, que afectan a todas las unidades de vivienda 
construidas antes del 1 de enero de 1978. Si un proyecto recibe una asistencia federal de 
rehabilitación intensiva igual o superior a $25.000, se requiere una reducción de plomo a largo 
plazo (con un contratista de reducción certificado). Si un proyecto recibe entre $5000 y $25.000 
en asistencia federal para la rehabilitación intensiva, se requiere una reducción a corto plazo de 
plomo. Consulte CFR 24 Parte 35, Subpartes B, J y R para obtener más información. 

La IEDA exigirá que las inspecciones de las viviendas las realicen un inspector de plomo activo 
con licencia del Departamento de Salud Pública de Iowa y no aceptará reclamaciones por 
costos del plomo fundamentadas en el supuesto de que todas las superficies pintadas 
contienen plomo. Se pueden comprar analizadores XRF con fondos para la entrega de 
proyectos.  

Pasos obligatorios para la reducción del plomo con la asistencia del HUD:  

Menos de $5000  $5000 a $24.999 Más de $24.999 
Suministro de panfletos  Suministro de panfletos  Suministro de panfletos  

Pruebas de pintura de 
superficies que se van a 
alterar, o de las que se 

presume que tienen pintura a 
base de plomo 

Pruebas de pintura de 
superficies que se van a 
alterar, o de las que se 

presume que tienen pintura a 
base de plomo 

Pruebas de pintura de 
superficies que se van a 
alterar, o de las que se 

presume que tienen pintura a 
base de plomo 

Prácticas de trabajo seguras 
en rehabilitación  Evaluación de riesgos Evaluación de riesgos  

mailto:Jacob.Levang@IowaEDA.com
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Reparar pintura alterada  Reducción a corto plazo  
Reducción a largo plazo de 
los peligros de la pintura a 

base de plomo  

Aviso a los ocupantes  Aviso a los ocupantes  Aviso a los ocupantes  

  Mantenimiento continuo de 
pintura a base de plomo* 

*-La IEDA no reembolsará este importe una vez que venza el contrato.  

Reunir un inventario de subvenciones de rehabilitación de IowaGrants 
La IEDA otorgará subvenciones a los subreceptores sin un conjunto específico de propiedades 
identificadas para recibir asistencia para la rehabilitación. Debido a que se trata de un proceso 
de solicitud competitivo, el Estado no quiere que los hogares afectados por el desastre 
subreceptores tengan la esperanza de recibir asistencia que tal vez no llegue. En cambio, las 
ciudades, condados o tribus solicitantes presentarán su solicitud en función del porcentaje de las 
rehabilitaciones LMI y UN que tengan la intención de llevar a cabo, basándose en su 
conocimiento de las necesidades no cubiertas locales de rehabilitación del derecho en agosto de 
2020 en sus comunidades.  

Si a un subreceptor se le otorgan fondos para una rehabilitación LMI, pero el subreceptor, a su 
vez, presenta un proyecto de rehabilitación UN, la subvención del subreceptor se reducirá de 
acuerdo con los requisitos de las pautas del programa para una rehabilitación UN, a menos que 
se presente una excepción de acuerdo con la política de excepciones de este programa. Si a un 
subreceptor se le otorgan fondos para una rehabilitación UN, pero el subreceptor, a su vez, 
presenta un proyecto de rehabilitación LMI, la subvención del subreceptor no se incrementará a 
menos que queden suficientes fondos no afectados para el programa después de que todos los 
solicitantes subvencionados hayan aprobado los inventarios para cada una de sus propiedades.  

La IEDA utilizará la función de inventario de IowaGrants para que los subreceptores envíen 
información sobre el sitio del proyecto. Esto incluye presentar una verificación de ingresos, los 
datos demográficos del hogar, el valor de la vivienda antes del desastre, el informe de inspección, 
las actividades de rehabilitación no sustanciales propuestas, el recibo firmado del propietario de 
la lista de verificación de fraude de contratistas del fiscal general de Iowa, etc. Será necesario 
cumplir con estas características antes de que el subreceptor pueda completar la duplicación de 
los beneficios y la reclamación sobre la propiedad. 

Puntualidad  
A menos que la IEDA apruebe lo contrario, los subreceptores dispondrán de hasta 3 meses 
después de la adjudicación para identificar a los propietarios participantes, y los subreceptores 
deberán tener al menos 1 unidad bajo contrato dentro de los 6 meses posteriores a la Liberación 
de fondos emitida por la IEDA y todas las unidades bajo contrato dentro de los 9 meses 
posteriores a la Liberación de fondos emitida por la IEDA, a menos que la IEDA conceda una 
prórroga. Si el subreceptor no logra identificar a los propietarios de viviendas o contratarlos, la 
IEDA se reserva el derecho de recuperar los fondos no afectados y adjudicarlos a los 
subreceptores con mejor desempeño u otras actividades de subvención.  
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Promover la equidad en la recuperación  
El objetivo de este programa es ayudar a los residentes afectados, a las clases protegidas, a 
las poblaciones vulnerables y a los miembros de las comunidades desatendidas. Se espera 
que los subreceptores reduzcan las barreras para que las personas afectadas por el desastre, 
las clases protegidas, las poblaciones vulnerables y los miembros de las comunidades 
desatendidas accedan al mercado inmobiliario. Estas clases incluyen:  

Población Tipo Población Tipo 

Raza  
Clase protegida de la 

FHA y la Ley de 
Derechos Civiles de Iowa 

Discapacidad  

Clase protegida de la 
FHA y la Ley de 
Derechos Civiles de 
Iowa 

Color  
Clase protegida de la 

FHA y la Ley de 
Derechos Civiles de Iowa 

Orientación sexual 
Clase protegida de la 
Ley de Derechos 

Civiles de Iowa 
Origen nacional 
(incluidos inmigrantes y 
refugiados) 

Clase protegida de la 
FHA y la Ley de 

Derechos Civiles de Iowa 
Identidad de género 

Clase protegida de la 
Ley de Derechos 

Civiles de Iowa 

Religión 
Clase protegida de la 

FHA y la Ley de 
Derechos Civiles de Iowa 

Ciudadanía 
Clase protegida de la 
Ley de Derechos 

Civiles de Iowa 
Sexo (incluida la 
orientación sexual y la 
identidad de género) 

Clase protegida de la 
FHA y la Ley de 

Derechos Civiles de Iowa 
Afiliación política 

Clase protegida de la 
Ley de Derechos 

Civiles de Iowa 

Estado familiar  
Clase protegida de la 

FHA y la Ley de 
Derechos Civiles de Iowa 

Poblaciones 
indígenas 

Población vulnerable y 
desatendida 

Se espera que los subreceptores aceleren la recuperación de estas poblaciones y su 
participación en este programa mediante la realización de iniciativas que incluyan, entre otras, 
las siguientes:  

 Realizar actividades de divulgación y participación para comprender las necesidades de 
los participantes afectados  

 Crear un plan de recuperación personalizado (durante la fase de solicitud) que aborde 
las necesidades de la comunidad local 

 Coordinar con agencias gubernamentales y promotores de viviendas  

 Coordinar con las organizaciones locales para garantizar que las poblaciones de 
refugiados e inmigrantes conozcan la asistencia y puedan acceder a ella 

 Coordinar con organizaciones locales sin fines de lucro que brindan servicios a personas 
sin hogar, personas con discapacidades y poblaciones históricamente desatendidas para 
garantizar la promoción del programa y ayudar a eliminar sus barreras para acceder a la 
asistencia  

 Completar un Plan de Acceso Lingüístico (en adelante, LAP) e identificar las necesidades 
de acceso lingüístico de la comunidad.  
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En el plan de Vivienda Justa y Divulgación, los solicitantes también deben especificar qué 
actividades obligatorias y electivas. Los solicitantes deben indicar cómo van a completar todas 
las actividades obligatorias, que son las siguientes:  

Actividad 
obligatoria  Descripción  

1 

Anunciar, publicar y aprobar una política afirmativa de vivienda justa que certifique que 
el gobierno local cumple con los requisitos de la Ley Federal de Vivienda Justa (FHA) y 
la Ley de Derechos Civiles de Iowa de 1965 (adopción y uso del logotipo de Igualdad de 
Oportunidades de Vivienda y la declaración de Igualdad de Oportunidades de Vivienda)  

2 
Identificar y publicar el nombre y la información de contacto de un Oficial de Quejas por 
Discriminación dentro de la agencia o jurisdicción para quejas por discriminación o 
sesgo relacionadas con la vivienda 

3 
Remitir las quejas por discriminación en la vivienda y ayudar a presentar quejas ante la 
Comisión de Derechos Civiles de Iowa, el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos o una comisión local de derechos civiles 

 

Los solicitantes también indicarán cuáles de las siguientes actividades electivas completarán. La 
lista de actividades electivas incluye lo siguiente:  

Actividad 
electiva  Descripción  

1 

Anunciar la disponibilidad de asistencia para la vivienda y asistencia relacionada entre 
los grupos de población que tienen menos probabilidades de solicitarlas a través de 
diversos medios de comunicación (p. ej., estaciones de radio, pósteres, folletos, 
periódicos, Facebook, la página web de la ciudad) en inglés y otros idiomas que hablen 
las familias elegibles dentro del área de servicio del proyecto  

2 Incluir un folleto sobre vivienda justa en una factura local de servicios públicos o 
impuestos y enviarlo a todos los hogares del municipio  

3 Enviar al personal de la Entidad Responsable a una capacitación o conferencia sobre 
vivienda justa  

4 
Organizar una campaña de redacción de cartas para los legisladores locales y/o el 
personal del gobierno local sobre la necesidad de financiar y apoyar programas de 
vivienda justa  

5 

Patrocinar capacitaciones para agentes inmobiliarios, banqueros, propietarios, 
compradores de viviendas, inquilinos, autoridades públicas de vivienda y otros 
empleados de la ciudad o pueblo para educarlos sobre sus derechos y 
responsabilidades en materia de vivienda justa. Esta actividad DEBE realizarse en 
colaboración con la Comisión de Derechos Civiles de Iowa o una comisión local de 
derechos civiles.  

6 

Ofrecer programas de capacitación y educación sobre vivienda justa para los 
profesionales financieros, inmobiliarios y de administración de propiedades de firmas 
locales, incluidas sus obligaciones de cumplir con la Ley Federal de Vivienda Justa y la 
Ley de Derechos Civiles de Iowa de 1965 (esto puede hacerse asociándose con un 
banco, una junta de agentes inmobiliarios u otro grupo local y ayudando a patrocinar un 
programa impartido por una entidad calificada, como la Comisión de Derechos Civiles 
de Iowa) 

7 
Realizar reuniones con grupos de defensa de los miembros de las clases protegidas 
sobre la disponibilidad de viviendas asequibles y accesibles y determinar las 
necesidades de vivienda para planificar proyectos futuros  
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8 Establecer y/o financiar organizaciones de vivienda justa en áreas donde no existen 
tales organizaciones  

9 
Realizar pruebas de vivienda justa para garantizar que los proveedores de vivienda y/o 
los prestamistas locales no discriminen (las pruebas de vivienda justa deben ser 
realizadas por una agencia de vivienda justa certificada por el HUD)  

10 
Ayudar a los participantes del programa Vale de Elección de Vivienda a encontrar y 
conseguir viviendas fuera de las áreas de pobreza con concentración racial (en 
adelante, RCAP) o fuera de las áreas cercanas a las RCAP 

11 
Llevar a cabo actividades de divulgación entre los proveedores de viviendas y los 
promotores de viviendas para analizar las necesidades de vivienda asequible y 
accesible en los RCAP y cerca de los RCAP 

12 

Evaluar la ordenanza de zonificación local comparándola con los puntos de referencia 
de vivienda justa identificados en este AI, utilizando la Herramienta de Evaluación de 
Riesgos de Zonificación. Evaluar la necesidad de modificaciones a la ordenanza de 
zonificación y efectuarlas.  

13 
Organizar un evento de contratación de evaluadores en colaboración con la Comisión 
de Derechos Civiles de Iowa para ayudar a documentar los casos de discriminación en 
la vivienda. 

 

El monitoreo de la IEDA incluirá la revisión de las iniciativas indicadas en los planes de vivienda 
justa y divulgación, junto con las actividades obligatorias y electivas para promover de manera 
afirmativa la vivienda justa.  

Entrega del proyecto 
La IEDA solo adjudicará las solicitudes cuya entidad ejecutora del proyecto figure en la solicitud. 
Todos los subreceptores que no reciben financiación (ciudades, condados o tribus) deberán 
contratar un consejo de gobierno (ECICOG para el condado de Linn) o contratar a un consultor 
aprobado por la IEDA para los servicios de entrega de proyectos. Las comunidades que reciben 
financiación (Cedar Rapids) pueden llevar a cabo la entrega de proyectos internamente u optar 
por utilizar el ECICOG o contratar a un consultor aprobado por la IEDA. Según la ley de Iowa, la 
contratación no es obligatoria si un gobierno local decide utilizar su consejo de gobierno (en 
adelante, COG). El COG o el personal consultor que trabaje en el proyecto deberán mantener 
una certificación activa de administrador de subvenciones certificado por la IEDA. 

La IEDA otorgará hasta $8000 por unidad en la entrega del proyecto. La comunidad que recibe 
financiación, el COG o el consultor proporcionarán una estimación global para la entrega del 
proyecto en la solicitud de financiación del CDBG-DR. La entrega del proyecto debe estar 
respaldada por la documentación de los costos incurridos y no puede ser duplicada por otra 
fuente de financiación federal. La entrega del proyecto incluye, pero no se limita a:  

 Documentación del Registro de Revisión Ambiental, incluidos los costos de publicación 
requeridos  

 Revisión Histórica según el Artículo 106  

 Adquisiciones  

 Cumplimiento de la Ley Uniforme de Reubicación  

 Desarrollo y presentación de gravámenes  
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 Registro hipotecario  

 Verificación de ingresos  

 Cumplimiento de las Normas Laborales Federales  

 Cumplimiento del Artículo 3  

 Financiación e intereses devengados por la entrega del proyecto 

 Inspección de la unidad 

 Preparación de las especificaciones de la oferta  

 Supervisión de la construcción  

 Inspección final  

Servicios técnicos 
Los servicios técnicos para la rehabilitación de hogares ocupados por sus propietarios, que 
generalmente se financian en el marco del programa CDBG regular del estado, se incluyen en la 
entrega del proyecto para el CDBG-DR.  

Política de excepciones  
La IEDA considerará las excepciones a las pautas del programa caso por caso. Todas las 
excepciones deben presentarse electrónicamente con la solicitud o a la IEDA después de la 
adjudicación, e incluir una justificación.  

Las excepciones no pueden infringir las leyes o reglamentos federales, estatales o locales. Las 
excepciones aún deben cumplir con los requisitos del HUD en la medida de lo necesario y 
razonable, cumplir con las normas federales de accesibilidad y adaptarse a una persona con 
discapacidades, si corresponde. Las excepciones no pueden hacer que un proyecto reciba 
fondos que alcancen o superen el 50 % del valor de la vivienda antes del desastre. 

Se autorizará una respuesta por escrito al solicitante tras la aprobación o denegación de la 
solicitud de una excepción o una excepción solicitada después de la adjudicación.  

 

Criterios de calificación de solicitudes 
 
La IEDA utilizará los siguientes criterios para clasificar las solicitudes: 

1. Clasifique el porcentaje de rehabilitaciones LMI solicitadas 
 

2. Clasifique la forma en que el proyecto se alinea con la Evaluación de las Necesidades 
de Desarrollo Comunitario y Vivienda del solicitante  

 
3. Clasifique las medidas propuestas por la comunidad para Promover de Manera 

Afirmativa la Vivienda Justa 
 

4. Clasifique el nivel de la partida local opcional  
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5. Clasifique el nivel de preparación de la comunidad  

 

Documentación de solicitud requerida  
Solo se revisarán, puntuarán y clasificarán las solicitudes completas y recibidas puntualmente. 
Los solicitantes deberán completar todos los campos obligatorios de IowaGrants y proporcionar 
al menos la siguiente documentación obligatoria, a menos que la IEDA conceda una excepción 
por escrito:  

 Resolución de apoyo de la ciudad/condado/tribu 

 Garantías federales firmadas por la ciudad/condado/tribu  

 Plan de divulgación para las poblaciones LMI, las poblaciones desatendidas y las 
poblaciones vulnerables que reúnan los requisitos para recibir asistencia a través de este 
programa. 

 Plan de dotación de personal que identifique y proporcione información de 
comunicación para el personal local y del COG/consultor que se prevé que trabajará en 
el proyecto si se adjudica 

 Afirmación firmada de recepción de la lista de verificación contra el fraude de 
contratistas del fiscal general de Iowa  

Pasos posteriores a la adjudicación para la Liberación de fondos  
Todos los proyectos financiados deberán cumplir con todos los requisitos federales y estatales. 
Al firmar las garantías federales, el subreceptor reconoce y acepta estos requisitos. Al aprobar 
una resolución de apoyo y firmar un contrato con la IEDA, el subreceptor (ciudad, condado o 
tribu) asume la responsabilidad de hacer cumplir estos requisitos como entidad responsable (RE, 
por sus siglas en inglés) designada por el HUD, de conformidad con CFR 24 Parte 58. Tras la 
adjudicación, se requerirán los siguientes pasos:  

1. La IEDA firmará un contrato con la ciudad/condado/tribu por el monto de la subvención  

2. El subreceptor firmará un contrato para la entrega del proyecto (n/a para Cedar Rapids) 

3. La liberación de fondos será emitida por la IEDA  

Liberación de fondos  

Antes de que la IEDA pueda emitir la Liberación de fondos, debe llevarse a cabo un proceso de 
revisión ambiental de conformidad con la Ley Federal de Política Ambiental Nacional (NEPA) 
para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos federales y estatales. Una 
revisión ambiental es un análisis de los impactos de un proyecto en el entorno circundante y el 
impacto del medio ambiente en el proyecto en sí. Una revisión ambiental:  

 Garantiza que los proyectos financiados por el HUD proporcionen viviendas decentes, 
seguras e higiénicas  

 Demuestra el cumplimiento de las 17 leyes y reglamentaciones federales que rigen la 
NEPA  
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 Es un documento público que fomenta la participación pública en su desarrollo  

 Está coordinado por el subreceptor y el administrador de la subvención  

Durante la revisión ambiental, el subreceptor o sus socios no pueden adoptar medidas que 
limiten las opciones. Estas incluyen acciones para afectar o gastar fondos del CDBG-DR o 
ajenos al HUD en actividades que incluyen, entre otras, las siguientes: 

 Compra de bienes o estructuras (incluida la firma de un acuerdo de opción de compra)  

 Licitación (o anuncio de ofertas)  

 Firma de contratos de construcción o de cualquier tipo  

 Construcción, demolición, rehabilitación, reparación, conversión, mejoras del sitio y 
cualquier fase de las actividades de construcción  

 Plantación y rezonificación de terrenos (puede funcionar en plantas preliminares y en 
necesidades de rezonificación)  

 Solicitar permisos de construcción  

Si tiene alguna pregunta sobre las acciones que limitan las opciones, póngase en contacto con 
la IEDA de inmediato.  

Documentos de finalización 
Deberán presentarse los siguientes documentos antes de la finalización del proyecto:  

 Formularios de cumplimiento del Artículo 3  
 Lista de Verificación para la Modernización de Edificios Ecológicos del CPD del HUD 

(implementada por la IEDA) firmada y e inspección del sitio completada  
 Información demográfica y verificación de ingresos de todos los compradores  
 Condiciones DSS certificadas por inspección 

 

Conservación de documentos  
El subreceptor debe conservar toda la documentación de este proyecto durante tres años 
después de que finalice la subvención completa del CDBG-DR de 2020 entre la IEDA y el HUD. 
La finalización de la subvención de la IEDA con el HUD está prevista para 2029. Los 
subreceptores deben conservar toda la documentación al menos hasta 2032 inclusive. La IEDA 
notificará a todos los subreceptores cuando ya no sea necesaria la conservación de la 
documentación. Los subreceptores también pueden ponerse en contacto con las divisiones de 
Desarrollo Comunitario y/o Recuperación ante Desastres de la IEDA para solicitar información 
sobre los tiempos de conservación de documentos para el CDBG-DR de 2020.  
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